



Universität Potsdam

Digitalisierungsprojekte und Best Practices der Hochschulen


-
Projekt: Einführung der elektronischen
Rechnungseingangsbearbeitung an der Uni Potsdam



Agenda

- **Blick in die Vergangenheit**
 - Initialisierung des Projektes
 - Durchführung des Projektes
- **Blick in die Gegenwart**
 - Erfahrungen
 - Live ins System
- **Blick in die Zukunft**
 - Weiterentwicklung

Initialisierung des Projektes



Durchführung des Projektes

Phase	Inhalt
Spezifikationsphase	Erhebung Soll-Prozesse
	Definition zu erhebender Daten
	Definition Schnittstellen
Umsetzungsphase	Aufbau Entwicklungsumgebung
	fachliche und technische Konfiguration
	Testphase
	Schulungen
	Freigabe Ministerium
Bereitstellungsphase	Aufbau Produktivsystem
	Einrichtung Nutzerverwaltung
	System- und Abnahmetest



Erfahrungen

- prozessbeteiligte Bereiche ins Boot holen
- Anforderungen genau und detailliert beschreiben
- Prozesse überdenken und anpassen
- lange Testphase einplanen
- Kommunikation



Universität Potsdam

Blick in die Vergangenheit • **Blick in die Gegenwart** • Blick in die Zukunft

Stand des Projektes



Doxis4 webCube

Weiterentwicklung

DMS mit Workflowkomponente bietet große Chancen:

organisatorisch

- digitaler Posteingang
- Abbildung der Hochschulprozesse
- Archivierung
- Veraktung (z.B. Studierende, Personal, Drittmittel)

technisch

- Anbindung Formularmanagement
- Vorlagenmanagement
- OZG Anforderungen

**Zentralisierung der
Verwaltungsarbeit
in einem System**