



konzeptionelle Überarbeitung



Umbau Core und Backbone



Inbetriebnahme Data Center



Inbetriebnahme Firewall



Umsetzung erster Gebäude H21, H24, H13

